Laporan Status Kerja Mingguan

Minggu 01 | Per 2 Oktober 2026 | Disiapkan oleh Cerdas Inovasi Digital

DATA SINTETIS
bukan data klien

Ringkasan eksekutif

Per 2 Oktober 2026, 60 tugas dipantau pada 5 proyek: **25 selesai** (42%), 13 berjalan sesuai rencana, 3 berisiko, 4 terlambat, dan 15 belum dimulai. Rata-rata kemajuan seluruh tugas 60%.

Edisi pertama: 5 tugas diselesaikan dalam 7 hari terakhir. Perbandingan mingguan mulai tampil pada edisi berikutnya.

Proyek dengan kemajuan terendah: **Penataan Infrastruktur Jaringan** (25%). **6 butir** membutuhkan keputusan pimpinan (lihat halaman 2).

SELESAI	BERJALAN	BERISIKO	TERLAMBAT
25	**13**	**3**	**4**
42% dari 60 tugas	sesuai rencana	tertahan / tenggat dekat	lewat tenggat
Edisi pertama	**Edisi pertama**	**Edisi pertama**	**Edisi pertama**

Kemajuan per proyek



Panjang batang = jumlah tugas per status. Berisiko = tertahan, atau tenggat dalam 7 hari dengan kemajuan di bawah 50%. Terlambat = lewat tenggat dan belum selesai.

Capaian minggu ini (5 tugas selesai dalam 7 hari terakhir)

ID	Tugas	Proyek	Pemilik	Selesai	Catatan penyelesaian
T-041	Produksi percontohan	Peluncuran Produk Q4	Maya Kusuma	01/10/26	Selesai; catatan perbaikan kecil sudah ditutup.
T-009	Rekonsiliasi saldo akhir bulan	Migrasi Gudang Data	Maya Kusuma	30/09/26	Selesai sesuai lingkup; dokumen serah terima sudah diarsipkan.
T-019	Uji penerimaan pengguna tahap 1	Aplikasi Layanan Pelang...	Budi Santoso	27/09/26	Selesai dan diterima pemilik proses.
T-017	Bangun modul notifikasi	Aplikasi Layanan Pelang...	Rizky Hidayat	26/09/26	Selesai dan diterima pemilik proses.
T-029	Analisis ketidaksesuaian	Audit Kepatuhan ISO	Budi Santoso	26/09/26	Selesai sesuai lingkup; dokumen serah terima sudah diarsipkan.

Beban kerja per pemilik

Pemilik	Total tugas	Selesai	Masih terbuka	Berisiko / terlambat	Porsi selesai
Budi Santoso	18	5	13	1	28%
Siti Rahmawati	10	3	7	1	30%
Dewi Lestari	10	5	5	1	50%
Rizky Hidayat	12	8	4	2	67%
Andi Pratama	5	2	3	1	40%
Maya Kusuma	5	2	3	1	40%

Pekerjaan sedang berjalan (16 tugas, diurutkan menurut tenggat)

ID	Tugas	Pemilik	Kemajuan	Tenggat	Status
T-021	Susun panduan pengguna	Siti Rahmawati	85%	02/10/26	Berjalan
T-010	Latih tim analis di sistem baru	Budi Santoso	99%	03/10/26	Berjalan
T-032	Perbarui matriks risiko	Maya Kusuma	80%	04/10/26	Berjalan
T-033	Rapat tinjauan manajemen	Rizky Hidayat	70%	05/10/26	Berjalan
T-050	Rancang topologi baru	Budi Santoso	65%	06/10/26	Berjalan
T-052	Pasang kabel lantai dua	Andi Pratama	50%	07/10/26	Berisiko
T-040	Kontrak pemasok bahan baku	Rizky Hidayat	40%	11/10/26	Berisiko
T-051	Pengadaan perangkat switch	Budi Santoso	60%	11/10/26	Berjalan
T-054	Pasang titik akses nirkabel	Andi Pratama	5%	12/10/26	Berjalan
T-022	Pelatihan petugas layanan	Rizky Hidayat	40%	14/10/26	Berisiko
T-042	Uji mutu produk percontohan	Budi Santoso	30%	16/10/26	Berjalan
T-034	Verifikasi tindakan korektif	Dewi Lestari	5%	19/10/26	Berjalan
T-053	Konfigurasi segmentasi jaringan	Budi Santoso	15%	21/10/26	Berjalan
T-023	Uji beban 500 pengguna	Dewi Lestari	10%	25/10/26	Berjalan

+ 2 tugas berjalan lain di workbook (urut tenggat berikutnya).

Risiko dan butuh keputusan (7 butir; 6 butuh keputusan pimpinan)

ID	Tugas / pemilik	Status	Tenggat	Catatan dan keputusan yang diminta
T-030	Susun rencana tindakan korektif Budi Santoso	Terlambat	28/09/26 telat 4 hari	Menunggu pasokan dari pihak luar. **KEPUTUSAN:** pindah ke sumber alternatif atau tunda?
T-031	Tinjau ulang prosedur pengadaan Maya Kusuma	Terlambat	29/09/26 telat 3 hari	Terlambat karena revisi lingkup. **KEPUTUSAN:** perpanjang tenggat atau kurangi lingkup.
T-039	Rancang kemasan akhir Siti Rahmawati	Terlambat	30/09/26 telat 2 hari	Terlambat tetapi progres stabil; ditargetkan selesai pekan depan.
T-020	Perbaiki temuan uji tahap 1 Dewi Lestari	Terlambat	01/10/26 telat 1 hari	Terlambat; pemilik terbagi dengan proyek lain. **KEPUTUSAN:** tambah satu orang bantuan.
T-052	Pasang kabel lantai dua Andi Pratama	Berisiko	07/10/26 5 hari lagi	Menunggu persetujuan anggaran. **KEPUTUSAN:** setujui tambahan anggaran atau tunda lingkup.
T-040	Kontrak pemasok bahan baku Rizky Hidayat	Berisiko	11/10/26 9 hari lagi	Menunggu persetujuan anggaran. **KEPUTUSAN:** setujui tambahan anggaran atau tunda lingkup.
T-022	Pelatihan petugas layanan Rizky Hidayat	Berisiko	14/10/26 12 hari lagi	Menunggu pasokan dari pihak luar. **KEPUTUSAN:** pindah ke sumber alternatif atau tunda?

Perubahan sejak minggu lalu

Edisi pertama: belum ada pembanding. Pada edisi berikutnya bagian ini memuat selisih jumlah selesai, tugas baru terlambat, dan tugas baru.

Catatan kualitas data

Temuan validasi	Jumlah	ID	Penanganan di laporan
Penulisan status	1	T-017	Dinormalkan
Persen melebihi 100	3	T-007, T-008, T-010	Dipotong menjadi 100
Tenggat kosong	2	T-011, T-012	Tidak dihitung terlambat/berisiko
Tenggat sebelum mulai	1	T-046	Dipakai apa adanya; perlu dikoreksi
Selesai tetapi persen < 100	1	T-009	Status dipercaya, persen dinaikkan ke 100
Persen 100 tetapi belum Selesai	1	T-010	Status dipercaya, persen dipotong 99

9 temuan pada 8 dari 60 baris. Seluruh angka di laporan dihitung setelah penanganan di atas; baris tidak dibuang kecuali ID ganda.

Catatan: seluruh data pada edisi ini adalah data sintetis untuk peragaan, bukan data klien. Edisi pertama, tanpa pembanding.